'y :x..inﬁﬂsi."
[ Pl tadides b

:
'y




Programma

N VN N NN NN

Voorstellen

Windpark De Rietvelden
Stand van zaken
Planning

Contact tijdens de bouw
Omgevingsfonds

Vragen en opmerkingen




Voorstellen

7 Joep Mol
Voorzitter cooperatie Bossche Windmolen West (BWW)

4 Matthijs Oppenhuizen
Omgevingsmanager Pure Energie (PE)

# Erik Houtepen
Projectleider bouw (Lighthouse Projects)




Windpark De Rietvelden
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Windpark De Rietvelden

# Vier windmolens op en bij bedrijventerrein De Rietvelden
Eén windmolen eigendom van BWW
Drie windmolens eigendom van PE
Samen één windpark

7 Type: Nordex N117
Ashoogte: 119 meter
Rotordiameter: 117 meter
Tiphoogte: 177,5 meter
Bestaande windmolen ‘s-Hertogenbosch: tiphoogte 139 meter




Stand van zaken

# Civiele werkzaamheden zijn begonnen
Inrichten werkterrein
Grondwerkzaamheden + voorbelasting

VVoorbereidende werkzaamheden voor heiwerk

# Heien voor fundamenten
Planning was deze week te beginnen
Vertraging door sneeuw en vorst




Planning
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Heien

Oorspronkelijke planning

- Vanaf de week van 8 februari bij windmolen 2 (terrein BCTN)

- Vanaf de week van 15 februari bij windmolen 1 (Graaf van Solmsweg)
- Vanaf de week van 22 februari bij windmolen 4 (Gemaalweg)

- Vanaf de week van 1 maart bij windmolen 3 (terrein brouwerij Heineken) b
Door sneeuw en vorst vertraging opgetreden

Nieuwe planning heien nog niet bekend

In de weken na het heien

Ontgraven en koppensnellen van heipalen
Aanbrengen wapening en bekisting
Betonstort en uitharden funderingen

Medio juni start aanvoer windmolenonderdelen

Actuele planning: nieuwsbrief
www.windparkderietvelden.nl



http://www.windparkderietvelden.nl/

Contact tijdens de bouw

# Updates over bouw en planning
Website: www.windparkderietvelden.nl
Nieuwsbrief: aanmelden via website
Nieuwsbrief is belangrijkste communicatiemiddel

Uitgangspunt: vooraf melden wat er gebeurt, zodat er zo min mogelijk
verrassingen voor omgeving zijn.

# \Vragen, opmerkingen en klachten

E-mail: info@windparkderietvelden.nl
Telefoon: 06 — 57870755
Contactpersoon: Matthijs Oppenhuizen



http://www.windparkderietvelden.nl/
mailto:info@windparkderietvelden.nl

Omgevingsfonds
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Deel van opbrengst windpark voor omgeving
- 0,50 euro per opgewekte MWh, 15 jaar lang
- Indicatie: 38 miljoen kWh per jaar = 19.000 euro per jaar

Beheer en besteding samen bepalen (werkgroep)
Begin maart 2021 volgend (digitaal) overleg werkgroep

Interesse? info@windparkderietvelden.nl



mailto:info@windparkderietvelden.nl

VVragen en opmerkingen




